



พ.ร.บ. ๖๒๓๘
วันที่ 30 ต.ค. ๖8

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โทร. ๖๓๗๘๙

ที่ รพจ ๒๗/ ๓๓๘๑

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ตามหนังสือกองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ ได้รับอนุมัติจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลักษณะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

๑.ที่ สธ. ๐๘๐๒.๒/๑๙๙๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.ที่ สธ. ๐๘๐๒.๒/๒๑๑๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ อนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

๓.ที่ สธ. ๐๘๐๒.๒/๑๘๔๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ อนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

และหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. ๙.๓๐/๑๑๒๒๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ อนุมัติและโอนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี ๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กลุ่มงานพัสดุ ขอรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๖๗ รายการ วงเงินรวม ๕,๘๒๖,๓๔๖.๖๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบสตางค์) ตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปิยฉัตร วีระธนิศวรร)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

30/10/68

นางน

นางน

(นางกนกวรรณ นามกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

30 ต.ค. 2568

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ เลขที่	แผนงานรหัส/ งาน/โครงการ/ คณะ/หน่วย งาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	แผนการปฏิบัติงานโครงการเพื่อให้ สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงิน			แผนการจ่ายเงิน		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
					ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เงินที่จ่ายไป (บาท)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1.ครุภัณฑ์สำนักงาน										
1	67109366730	เครื่องสแกนนิ้วและใบหน้า	4 เครื่อง		29 ต.ค. 67	1 พ.ย. 67	19 พ.ย. 67	28,000.00		/		
2	67119368368	โต๊ะทำงานผู้บริหาร	1 ตัว		21 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	11,900.00		/		
3	67119368368	โต๊ะกลาง	2 ตัว		21 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	7,000.00		/		
4	67119368368	โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	1 ชุด		21 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	29,800.00		/		
5	67119368368	เก้าอี้บาร์	6 ตัว		21 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	9,000.00		/		
6	67119368368	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	50 ชุด		21 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	225,000.00		/		
7	67119368368	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	1 ตัว		21 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	8,900.00		/		
8	67119368368	เก้าอี้ประชุม	6 ตัว		21 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	11,340.00		/		
9	67119368368	โซฟา 3 ที่นั่ง	1 ตัว		21 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	12,000.00		/		
10	67119368368	โซฟา 1 ที่นั่ง	2 ตัว		21 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	16,400.00		/		
11	67119368368	ตู้เก็บเอกสาร	3 พลัง		21 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	21,600.00		/		
12	68019227061	รถเข็นใช้ในสำนักงาน 100 ลิตร	2 คัน		16 ม.ค. 68	20 ม.ค. 68	24 ม.ค. 68	8,780.00		/		
13	68019227061	รถเข็นของ 2 ชั้น	1 คัน		16 ม.ค. 68	20 ม.ค. 68	24 ม.ค. 68	6,990.00		/		
14	67119279569	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแขวน	1 เครื่อง		18 พ.ย. 67	15 ม.ค. 68	13 ก.พ. 68	30,900.00		/		
		เพดาน ขนาด 27,000 BTU										
15	67119282076	พัดลมชนิดมั้ง 16 นิ้ว	18 เครื่อง		18 พ.ย. 67	22 พ.ย. 67	11 ธ.ค. 67	23,220.00		/		
16	68039408059	ฉากกั้น (Partition)	1 ชุด		18 ม.ค. 68	8 เม.ย. 68	25 เม.ย. 68	33,850.00		/		
17	รพจ.27/1303	โทรศัพท์เคลื่อนที่	1 เครื่อง		25 มี.ค. 68	25 มี.ค. 68	21 เม.ย. 68	4,900.00		/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ เลขที่	แผนงานรหัส/ งาน/โครงการ/ คณะ/หน่วย งาน	หมวดคำสำคัญที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	แผนการปฏิบัติการโครงการเพื่อให้ สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงิน			แผนการจ่ายเงิน		เป็นไป ตามแผน ๗	ไม่ เป็นไป ตามแผน ๗	หมายเหตุ
					ประเภท สอปรค่า/ ประเภท ราคา (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2568 (หน่วย : บาท)	เงินสนับสนุน ก่อนงบประมาน (หน่วย : บาท)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	68039409879	ตู้ปลาเลื่อนการสูง 4 ชุด	1 หลัง	เฉพาะเจาะจง	18 มี.ค. 68	4 เม.ย. 68	11 เม.ย. 68	5,890.00		/		
19	68039413914	พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 มี.ค. 68	8 เม.ย. 68	30 เม.ย. 68	1,490.00		/		
20	68039413914	พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว	3 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 มี.ค. 68	8 เม.ย. 68	30 เม.ย. 68	3,870.00		/		
21	68039410442	โซฟา 3 ที่นั่ง	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	18 มี.ค. 68	8 เม.ย. 68	9 เม.ย. 68	6,890.00		/		
22	68089647371	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนชนิด ติดตั้ง ขนาด 18,000 BTU	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	28 ส.ค. 68	28 ส.ค. 68	15 ก.ย. 68	24,396.00		/		
23	68099482144	เก้าอี้ทำงาน	56 ตัว	เฉพาะเจาะจง	18 ก.ย. 68	29 ก.ย. 68	14 ต.ค. 68	95,200.00		/		
24	68099481175	โทรทัศน์สีสำนักงานรุ่น 55 นิ้ว	19 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 ก.ย. 68	7 ต.ค. 68	10 ต.ค. 68	28,500.00		/		
25	68099481175	โทรทัศน์สีสำนักงานรุ่น 55 นิ้ว	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 ก.ย. 68	7 ต.ค. 68	10 ต.ค. 68	1,580.00		/		
26	68099056276	พัดลมใบพัดพัดขนาด 16 นิ้ว	11 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	2 ก.ย. 68	8 ก.ย. 68	9 ก.ย. 68	15,290.00		/		
27	68089646004	ตู้เอกสาร 3 ชั้น ชั้นแบบไม่มีลิ้น	1 ตู้	เฉพาะเจาะจง	28 ส.ค. 68	3 ก.ย. 68	24 ก.ย. 68	5,050.00		/		
28	68099044451	ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น มีลิ้น	2 ตู้	เฉพาะเจาะจง	2 ก.ย. 68	11 ก.ย. 68	24 ก.ย. 68	11,700.00		/		
29	68099044451	โต๊ะทศออบางจิตวิทยา	2 ตัว	เฉพาะเจาะจง	2 ก.ย. 68	11 ก.ย. 68	24 ก.ย. 68	14,300.00		/		
30	68099044451	โต๊ะคอมพิวเตอร์	2 ตัว	เฉพาะเจาะจง	2 ก.ย. 68	11 ก.ย. 68	24 ก.ย. 68	3,000.00		/		
31	68049305212	พัดลมอุตสาหกรรม 10 นิ้ว มีม่าน ด้านหลัง	6 ชุด	เฉพาะเจาะจง	22 เม.ย. 68	28 เม.ย. 68	28 พ.ค. 68	37,200.00		/		
32	67119368368	โต๊ะอนาปาประสงฆ์ ขนาดเล็ก	26 ตัว	เฉพาะเจาะจง	21 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	75,140.00		/		
33	67119368368	โต๊ะประชุม ขนาดไม้กิน 15 ที่นั่ง	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	21 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	7,900.00		/		
34	67119368368	โต๊ะทำงาน	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	21 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	6,700.00		/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ที่	แผนงานรหัส/ งาน/โครงการ/ คณะ/หน่วย งาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	แผนการปฏิบัติการโปรคพิจารณาให้ สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงิน			แผนการจ่ายเงิน		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✗)	หมายเหตุ
					ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ (เดือน/ปี)	ในปี งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เงิน ที่มอบให้ก่อน หรือตามระเบียบ (หน่วย : บาท)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	67119368368	เก้าอี้ประธาน	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	21 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	2,800.00		/		
36	67119368368	เก้าอี้	36 ตัว	เฉพาะเจาะจง	21 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	38,340.00		/		
37		ชุดโต๊ะประชุม	17 ชุด							/		ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับ ราคา
38		โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	2 ตัว							/		ซ่อมแซมแล้วสามารถใช้งานได้
39		เก้าอี้โครงเหล็กบุวมและมีที่วางแขน	1 ตัว							/		ซ่อมแซมแล้วสามารถใช้งานได้
40		เก้าอี้ทำงาน	48 ตัว							/		ให้พบพวณสเปคใหม่อีกครั้ง
41		เก้าอี้สำนักงาน	9 ตัว							/		ให้พบพวณสเปคใหม่อีกครั้ง
42		เก้าอี้แนว 3 ที่นั่ง (โซฟา)	6 ตัว							/		ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับ ราคา
43		เก้าอี้แนว 1 ที่นั่ง (โซฟา)	6 ตัว							/		ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับ ราคา
44		ตู้เหล็ก	1 หลัง							/		ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับ ราคา
45		ตู้ล็อกเกอร์	1 หลัง							/		ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับ ราคา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ บัญชี	แผนงานรหัส/ งาน/โครงการ/ คณะ/หน่วย งาน	หมวดค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	แผนการปฏิบัติการโปรดพิจารณาให้ สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงิน			แผนการจ่ายเงิน		เป็นไป ตามแผน ()	ไม่ เป็นไป ตามแผน ()	หมายเหตุ
						ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2568 (หน่วย : บาท)	เงินสมทบงบประมณที่โอนให้ หรือทดแทนงบก่อนงบปี (หน่วย : บาท)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
46		โต๊ะประชุม ขนาดไม่เกิน 15 ที่นั่ง	2 ตัว							/		จัดมอบแล้วสามารถใช้งานได้	
47		โต๊ะทำงาน	4 ตัว							/		จัดมอบแล้วสามารถใช้งานได้	
48		เก้าอี้ประธาน	2 ตัว							/		จัดมอบแล้วสามารถใช้งานได้	
49		เก้าอี้	36 ตัว							/		ให้ทางพวณสเปคใหม่อีกครั้ง	
		รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						874,816.00	-	-	-		
		2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
1	68069047761	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดใหญ่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	19 เครื่อง	e-bidding	6 มิ.ย. 68	14 ส.ค. 68	26 ก.ย. 68	378,100.00		/		งบ สปสช. 18 เครื่อง งบ บำรุง 1 เครื่อง	
2	68069047761	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1	1 เครื่อง	e-bidding	6 มิ.ย. 68	14 ส.ค. 68	26 ก.ย. 68	239,000.00		/			
3	68069047761	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	5 เครื่อง	e-bidding	6 มิ.ย. 68	14 ส.ค. 68	26 ก.ย. 68	64,500.00		/			
4	รพจ.27/2667	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแอมป์ประสงค์ (Smart Card Reader)	5 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	20 ก.ย. 67	20 ก.ย. 67	17 ต.ค. 67	3,250.00		/			
5	68069047761	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	23 เครื่อง	e-bidding	6 มิ.ย. 68	14 ส.ค. 68	26 ก.ย. 68	55,200.00		/		งบ สปสช.	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลลือทเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต จังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ งาน/โครงการ/ คณะ/หน่วย งาน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	แผนการปฏิบัติการโปรดพิจารณาให้ สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงิน			แผนการจ่ายเงิน		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
				ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2568 (หน่วย : บาท)	เงินคงเหลือก่อนงบประมาน (หน่วย : บาท)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	68069047761	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1 เครื่อง	e-bidding	6 มิ.ย. 68	14 ส.ค. 68	26 ก.ย. 68	31,500.00		/		งบ สปสช.
7	68069047761	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	4 เครื่อง	e-bidding	6 มิ.ย. 68	14 ส.ค. 68	26 ก.ย. 68	95,200.00		/		งบ สปสช.
8	68069047761	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	1 เครื่อง	e-bidding	6 มิ.ย. 68	14 ส.ค. 68	26 ก.ย. 68	348,800.00		/		งบ สปสช.
9	68069047761	อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2	1 เครื่อง	e-bidding	6 มิ.ย. 68	14 ส.ค. 68	26 ก.ย. 68	398,900.00		/		งบ สปสช.
10		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	1 ชุด							/		มาพร้อมเครื่องที่สั่งซื้อ
11		อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ 8 Ports	1 เครื่อง							/		จัดซื้อเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์
12		ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานแบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	39 ชุด							/		จัดซื้อเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์
13		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	19 โปรแกรม							/		มาพร้อมเครื่องที่สั่งซื้อ
14		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	1 โปรแกรม							/		มาพร้อมเครื่องที่สั่งซื้อ
		รวมค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						1,614,450.00				

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

[illegible]

ลำดับ ที่	แผนงานรหัส/ งาน/โครงการ/ คณะ/หน่วย งาน	หมวดค่าคงที่ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	แผนการปฏิบัติการโปรดพิจารณาให้ สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงิน			แผนการจ่ายเงิน		เป็นไป ตามแผน ()	ไม่ เป็นไป ตามแผน ()	หมายเหตุ
						ประกาศ สอברה/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ (เดือน/ปี)	ในปี 2568 (หน่วย : บาท)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			
1	2		3.ครุภัณฑ์การแพทย์	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	68069192635		รถเข็นทำแผล	1 คัน	เฉพาะเจาะจง	12 มิ.ย. 68	18 มิ.ย. 68	9 ก.ค. 68	10,999.60		/		
2	68069097191		เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ อัตโนมัติ AED	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	9 มิ.ย. 68	13 มิ.ย. 68	7 ก.ค. 68	70,000.00		/		
3	68039413158		เตียงจิมมอนสแกนเลส	3 หลัง	เฉพาะเจาะจง	18 มี.ค. 68	8 เม.ย. 68	16 มิ.ย. 68	63,000.00		/		
4	รพจ.27/2854		เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบ ดิจิทัล	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	3 ก.ย. 68	3 ก.ย. 68	16 ก.ย. 68	2,900.00		/		
5	68049290652		เครื่องปั๊มขอ-บรรจวเข้รื้อขั้บคิมอกค	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	21 เม.ย. 68	25 เม.ย. 68	16 พ.ค. 68	11,535.00	16,465.00	/		งบ สปสช. ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการรับ ราคา
6			ถังขยะสแกนเลส ขนาด 12 L	4 ถัง							/		
7			เตียงตรวจโรค	1 หลัง							/		ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการรับ ราคา
8			เตียงพาวเลอร์ แบบมือหมุน 2 ไกรวม	1 หลัง							/		ได้รับจัดสรรด้วยเงิน งบประมาณรายจ่ายปี68 แล้ว
9			เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 Leads	1 เครื่อง							/		ได้รับจัดสรรด้วยเงิน งบประมาณรายจ่ายปี68 แล้ว

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดขอนแก่น กรมการสาธารณสุข

ลำดับ ชิ้น งาน	แผนงานรหัส/ งาน/โครงการ/ คณะ/หน่วย งาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	แผนการปฏิบัติการโปรคหิจำรณาให้ สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงิน			แผนการจ่ายเงิน		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่ เป็นไป ตามแผน ✗	หมายเหตุ
						ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2568 (หน่วย : บาท)	เงินสมทบงบอุดหนุน ปีงบประมาณ (หน่วย : บาท)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10		เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด DTX	1 เครื่อง					-			/	ได้รับจัดสรรแล้วจากกลุ่ม งานเทคนิคการแพทย์	
		รวมคำครุภัณฑ์การแพทย์						158,434.60	16,465.00	-	-	-	
		4.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์											
		รวมคำครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์						-					
1		5.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง									/	ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการรับ ราคา	
		เครื่องล้างท่อ	1 เครื่อง										
2		ส้วมแขวนวงกระแทกไร้สาย	1 เครื่อง								/	ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการรับ ราคา	
3		เครื่องอัดจารบี	1 เครื่อง								/	ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการรับ ราคา	
		รวมคำครุภัณฑ์ก่อสร้าง						-	-	-	-	-	
		6.ครุภัณฑ์การเกษตร											
		รวมคำครุภัณฑ์การเกษตร						-	-	-	-	-	
		7.ครุภัณฑ์การศึกษา											
		รวมคำครุภัณฑ์การศึกษา						-	-	-	-	-	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ เลข	แผนงานรหัส/ งาน/โครงการ/ คณะ/หน่วย งาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	แผนการปฏิบัติงานโปรดพิจารณาให้ สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงิน			แผนการจ่ายเงิน		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
					ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ (เดือน/ปี)	ในปี 2568 งบประมาณที่ได้ใช้โดยครุภัณฑ์	เงินสมทบ (หน่วย : บาท) เงินก่อนงบยกก่อน หรือ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
1	6808966117	ไม่ได้รับประมูล	2 ตัว	เฉพาะเจาะจง	28 ส.ค. 68	29 ส.ค. 68	8 ก.ย. 68	9,980.00		/	-	-
		รวมค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						9,980.00				
		9.ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว										
1	67129005329	เครื่องตัดหญ้า แบบมืออ่อน	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	2 ธ.ค. 67	3 ก.พ. 68	3 มี.ค. 68	24,000.00		/		
2	68039405889	ตู้เย็น	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 มี.ค. 68	4 เม.ย. 68	8 เม.ย. 68	6,990.00		/		
3	68039405889	กระติกน้ำร้อน	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 มี.ค. 68	4 เม.ย. 68	8 เม.ย. 68	960.00		/		
4	68039412770	เตียง	1 พลัง	เฉพาะเจาะจง	18 มี.ค. 68	4 เม.ย. 68	8 เม.ย. 68	10,900.00		/		
5	68089670472	ผ้างานปรับแสง ชนิด Blackout	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	28 ส.ค. 11	1 ก.ย. 68	15 ก.ย. 68	22,608.00		/		
6	68089670472	ผ้างานปรับแสง ชนิด Blackout	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	28 ส.ค. 11	1 ก.ย. 68	15 ก.ย. 68	13,564.00		/		
7	68089670472	ผ้างานปรับแสง ชนิด Blackout	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	28 ส.ค. 11	1 ก.ย. 68	15 ก.ย. 68	50,294.00		/		
8		เครื่องทำน้ำเย็น 3 ก๊อก แบบต่อท่อ	1 เครื่อง								/	ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับราคา
9		ตู้เย็น ขนาด 6.4 ตัน	1 เครื่อง								/	ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับราคา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ที่	แผนงานรหัส/ งาน/โครงการ/ คณะ/หน่วย งาน	หมวดค่าความรู้ขั้นพื้นฐานและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	แผนการปฏิบัติการโปรดพิจารณาให้ สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงิน			แผนการจ่ายเงิน		เป็นไป ตามแผน ()	ไม่ เป็นไป ตามแผน ()	หมายเหตุ
					ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2568 (หน่วย : บาท)	เงินสมทบ (หน่วย : บาท) หรือทุนงบประมาณ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10		ตู้เย็น	1 เครื่อง								/	ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับ ราคา
11		เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ	1 เครื่อง								/	ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับ ราคา
12		เครื่องกรองน้ำ 3 ท่อสแตนเลส	1 เครื่อง								/	ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับ ราคา
		รวมค่าอุปกรณ์งานบ้านและงานครัว						129,316.00				
		10.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
1	รพจ.27/1144	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่(ลำโพง+ไมค์)	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	21 มี.ค. 68	25 มี.ค. 68	2 เม.ย. 68	3,400.00		/		ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับ ราคา
2		เครื่องส่งสัญญาณเสียง (Tone Generator)									/	ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับ ราคา
3		เครื่องตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ (Tone Test Set)									/	ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับ ราคา
4		มัลติมิเตอร์ดิจิทัล (Digital Multimeter)									/	ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับ ราคา
5		เครื่องกำเนิดไฟฟ้า									/	ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับ ราคา
		รวมค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						3,400.00				

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นแก่นราชชนนีมิตร กรมสุขภาพจิต จังหวัดขอนแก่น แก่น กระทรงงาสาธารณสุขุ

ลำดับที่	แผนงานรหัส/ งาน/โครงการ/ คณะ/หน่วย งาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ต้นและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	แผนการปฏิบัติการโปรดพิจารณาให้ สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงิน			แผนการจ่ายเงิน		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่ เป็นไป ตามแผน ✗	หมายเหตุ
					ประเภท สอปรราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ (เดือน/ปี)	ในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 2568 (หน่วย : บาท)	เงินนอกงบประมาทรื้อถอน (หน่วย : บาท)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
1		รถกระบะ	1 คัน								/	ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับ ราคา
		รวมค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						-		-	-	
		12.ครุภัณฑ์โรงงาน										
1		ส้วมไฟฟ้าแบบไร้สาย									/	ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับ ราคา
2		เครื่องฉาย									/	ซื้อไม่ได้เนื่องจากมีการปรับ ราคา
		รวมค่าครุภัณฑ์โรงงาน						-		-	-	
		13.จ้างเหมาปรับปรุง										
1	67109344679	จ้างเหมาวางท่อและบ่อพักน้ำเสีย โรงพยาบาลลือชาขอนแก่นภานราช บัณฑิตพร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	26 ธ.ค. 67	483,300.00		/		
2	68079519462	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้าง ถนนทางเข้าแฟลตครอบครัวสีฟ้า	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	25 ก.ค. 68	1 ส.ค. 68	21 ส.ค. 68	454,000.00		/		
3	68089190825	จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน และชุดบัวฉนวนบนเวทีในห้องประชุม รัฐสิขราหมณกุล	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	13 ส.ค. 68	20 ส.ค. 68	12 ก.ย. 68	467,000.00		/		จบ ส.ป.ศ.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นภานราชชนินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดขอนแก่น กรมการสาธารณสุข

ลำดับที่	แผนงานรหัส/ งาน/โครงการ/ คณะ/หน่วย งาน	หมวดคำคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	แผนการปฏิบัติการโปรดพิจารณาให้ สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงิน			แผนการจ่ายเงิน		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่ เป็นไป ตามแผน ✗	หมายเหตุ
					ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ (เดือน/ปี)	ในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2568 (หน่วย : บาท)	เงินที่จ่ายไปงบประมาณก่อนหน้า หรือ (หน่วย : บาท)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	68059165684	จ้างเหมาเปลี่ยนหลังคาท่อผู้ป่วยใน ผู้ป่วยคำ	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	13 ส.ค. 68	14 ส.ค. 68	25 ส.ค. 68	492,750.00		/		งบ สปสช.
5	68029482205	จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา แฟลตแพทย์จากกระเบื้องเป็นเมทัลชีท	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	6 มี.ค. 68	11 มี.ค. 68	9 เม.ย. 68	425,500.00		/		
6	68029024531	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบตึกผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	3 ก.พ. 68	14 ก.พ. 68	17 มี.ค. 68	483,400.00		/		
7	68089646432	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ที่ กลุ่มงาน สังคมสงเคราะห์	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	29 ส.ค. 68	8 ก.ย. 68	19 ก.ย. 68	230,000.00		/		
8	68089417133	ก่อสร้างรั้วกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1 หลัง	e-bidding	15 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68	9 มี.ค. 69			/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
9		จ้างเหมาเดินระบบท่อเมนประปา จากท่อ PVC เป็นท่อ HDPE	1 งาน							/		ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องวางแผนใหม่ ทั้งระบบ
		รวมค่าจ้างเหมาปรับปรุง						3,035,950.00	-	-		-
		รวมทั้งสิ้น						5,826,346.60				

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปิยฉัตร วีระธรรมศิริ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน