



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๐ ๙๙๙๙ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๔๗๒๒

ที่ สธ ๐๘๓๕.๒๗/๒๖๕๑ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอให้ส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต

ตามหนังสือกองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ ที่ สธ ๐๘๐๒.๓/ว ๓๑๙๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจัดทำรายงานแผนและ ผลการดำเนินงานด้านพัสดุ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงิน
งบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (แบบ ก) และ แบบรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (แบบ ข)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ...2562....

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์...กรมสุขภาพจิต...กระทรวงสาธารณสุข.....

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน	
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จภายใน ปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
	คำครุภัณฑ์															
1		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	10		/	/					/		ตค.61	ธค.61	0.2200	
2		เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT)	1		/				/		/	ตค.61	พย.61	มีค.62	1.3000	
3		รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า	1		/				/		/	ตค.61	พย.61	ธค.61	0.5900	

ลายมือชื่อ

(นางวันนี ไชยาคำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ

(

นางลำดวน สีทะกุลัง)

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการ

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ...๒๕๖๑..
 หน่วยงาน...โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์..กรม/จังหวัด.....ขอนแก่น.....กระทรวง...สาธารณสุข.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
1		เครื่องวิเคราะห์และตรวจนับเม็ดเลือด Automatic Blood Cell	1 เครื่อง	e bidding	17/08/2560	21/11/2560	04/12/2560	1,800,000.-		/		
2		เครื่องเอกซเรย์	1 เครื่อง	e bidding	17/08/2560	25/10/2560	22/12/2560	1,198,888.-		/		
3		เครื่องตรวจวัดความเครียดและการไหลเวียนของเลือด	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		24/11/2560	19/12/2560	400,000.-		/		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 ชื่อ (.....นางวันนี ไชยาคำ.....)
 ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (.....นางลำตวน สีหะกุล.....)
 ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน...

แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
 รายการจัดซื้อจัดจ้าง.....เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT).....
 วงเงินงบประมาณ.....1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน).....
 หน่วยงาน.....โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์..... รายงาน ณ วันที่.....16 ตุลาคม 2561.....

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระยะเวลา
		วันเดือนปี
1	ขออนุมัติหลักการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	31 ส.ค. 61
2	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (บันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP)	9 ต.ค. 61
3	จัดทำรายละเอียดของงานและราคากลาง	
	3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียดของงานและกำหนดราคากลาง	31 ส.ค. 61
	3.2 คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียดของงานและกำหนดราคากลาง	10 ก.ย. 61
	3.3 เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียดของงานและกำหนดราคากลาง	24 ก.ย. 61
4	จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	
	4.1 จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง (บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP)	10 ต.ค. 61
	4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดำเนินการ	10 ต.ค. 61
	4.3 เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติรายงานขอซื้อของจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	10 ต.ค. 61
	จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
	4.4 เจ้าหน้าที่จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP)	12 ต.ค. 61
	4.5 เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (แล้วแต่กรณี)	16 ต.ค. 61
5	กรณีรับฟังกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น (เกิน 5 ลบ.ต้องประกาศรับฟังความคิดเห็น)	
	ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP และปิดประกาศ ณ หน่วยงาน (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) นับรวมวันประกาศ	17 ต.ค. 61
	5.1 ไม่มีแสดงความคิดเห็น	
	5.2 มีแสดงความคิดเห็น	
	- พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเสนอหัวหน้าหน่วยงาน	
	- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP	
6	ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา	
	6.1 ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน	24 ต.ค. 61
	ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP	24 ต.ค. 61
	6.2 ระยะเวลาการเผยแพร่ และระยะเวลาจัดเตรียมเอกสารและคำนวณราคา ไม่น้อยกว่า XX วันทำการ (ตามระเบียบฯ)	5 วันทำการ
	6.3 การชี้แจงเพิ่มเติม (ถ้ามี)	
7	กำหนดผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	
8	รับตัวอย่างและหลักประกันการเสนอราคา (ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่มีหลักประกัน)	
9	คณะกรรมการพิจารณาฯ ดาวน์โฮลด์เอกสาร ตรวจสอบเอกสาร	31 ต.ค. 61
	พิจารณาคัดเลือก และจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ	31 ต.ค. 61
10	เสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง	
	10.1 จัดทำประกาศผล และแจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคา	2 พ.ย. 61
	10.2 ระยะเวลาการอุทธรณ์ (ตามมาตรา 117)	7 วันทำการ
11	ทำสัญญาหรือข้อตกลง	
	11.1 หนังสือเชิญทำสัญญา	15 พ.ย. 61
	11.2 ลงนามในสัญญา	23 พ.ย. 61

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
 รายการจัดซื้อจัดจ้าง.....รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า.....
 วงเงินงบประมาณ.....590,000.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน).....
 หน่วยงาน.....โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์..... รายงาน ณ วันที่.....16 ตุลาคม 2561.....

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระยะเวลา
		วันเดือนปี
1	ขออนุมัติหลักการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	16 ส.ค. 61
2	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (บันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP)	7 ก.ย. 61
3	จัดทำรายละเอียดของงานและราคากลาง	
	3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียดของงานและกำหนดราคากลาง	16 ส.ค. 61
	3.2 คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียดของงานและกำหนดราคากลาง	24 ส.ค. 61
	3.3 เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียดของงานและกำหนดราคากลาง	5 ก.ย. 61
4	จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	
	4.1 จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง (บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP)	12 ก.ย. 61
	4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดำเนินการ	12 ก.ย. 61
	4.3 เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติรายงานขอซื้อของจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	12 ก.ย. 61
	จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
	4.4 เจ้าหน้าที่จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP)	13 ก.ย. 61
	4.5 เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (แล้วแต่กรณี)	
5	กรณีรับฟังกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น (เกิน 5 ลบ.ต้องประกาศรับฟังความคิดเห็น)	
	ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP และปิดประกาศ ณ หน่วยงาน (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) นับรวมวันประกาศ	-
	5.1 ไม่มีแสดงความคิดเห็น	
	5.2 มีแสดงความคิดเห็น	
	- พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเสนอหัวหน้าหน่วยงาน	
	- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP	
6	ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา	
	6.1 ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน	14 ก.ย. 61
	ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP	14 ก.ย. 61
	6.2 ระยะเวลาการเผยแพร่ และระยะเวลาจัดเตรียมเอกสารและคำนวณราคา ไม่น้อยกว่า XX วันทำการ (ตามระเบียบฯ)	6 วันทำการ
	6.3 การชี้แจงเพิ่มเติม (ถ้ามี)	
7	กำหนดผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	24 ก.ย. 61
8	รับตัวอย่างและหลักประกันการเสนอราคา (ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่มีหลักประกัน)	
9	คณะกรรมการพิจารณา ดาวน์โหลดเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร	25 ก.ย. 61
	พิจารณาคัดเลือก และจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ	26 ก.ย. 61
10	เสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง	
	10.1 จัดทำประกาศผล และแจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคา	11 ต.ค. 61
	10.2 ระยะเวลาการอุทธรณ์ (ตามมาตรา 117)	
11	ทำสัญญาหรือข้อตกลง	
	11.1 หนังสือเชิญทำสัญญา	-
	11.2 ลงนามในสัญญา	-

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ยกเลิกเนื่องจากผู้เสนอราคาทั้ง 2 ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค